

Komise výstavby a investic – Ďáblice

Jméno	přítomen	telefon	e-mail
Ing. Jan Täubel	Ano	602377207	jantaubel@centrum.cz
Ing.arch.David Chromík	Ano	608952236	david.chromik@cama.cz
Ing. David Tomanec	Ano	605228877	david.tomanec@hochtief.cz
Ing. Jiří Marušiak	omluven	603449842	jiri.marusiak@unibail-rodamco.com
Ing. Radimír Rexa	Ano	605585779	radim.rexa@gmail.com
Michael Vlach	Ano	602407870	stavl_@iol.cz
Martin Tumpach	Ano	602696390	martin.tumpach@dablice.cz

Záznam ze zářijového jednání dne 5.9.2016, začátek 18.00

1/ Jediným bodem schůzky byla prohlídka stavu prací na dostavbě základní školy. Vyslechli jsme kometář ke stávajícímu i budoucímu stavu a konstatovali, že je vše připraveno k zahájení školního roku a že bylo uděláno maximum pro pokud možno bezproblémový chod vyučování. Nicméně jsou a budou práce, které budou chod školy narušovat a jimž se nedá při nejlepší vůli vyhnout nebo je dělat mimo vyučování.

Aktuálně se jedná o nutnou změnu zakládání dostavby školy, kde je díky geologickým podmínkám nutno zakládat na pilotech do velké hloubky, změnit stroj atd. To přináší časové zdržení i vícenáklady.

Provedené práce v interiérech jsou na pohled pěkné, v dobré kvalitě a je předpoklad, že se nebudou opakovat chyby minulosti (akustika apod.). Stavbyvedoucí informoval o některých sporných řešeních, kde by rádi došli k dohodě o změnách z důvodu trvanlivosti a minimalizaci budoucí údržby a provozních nákladů.

Zapsal: Jan Täubel
30.6.2016