


Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 820	Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL078	Odpočty, oprava položky v ZL069, změny provedení	

Název stavby:	<i>Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice – 2.etapa</i>
Objednatel:	<i>Městská část Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 18200, Praha-Ďáblice</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Atelier K2 architektonický ateliér, nám. Hrdinů 8, 140 00, Praha 4</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Josef Dytrych</i>
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: Valenta Ivan	Za objednatele: Ing. Josef Dytrych
Datum:	Datum:
Razítko a podpis	Razítko a podpis

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	-484 631,94 Kč
DPH	-101 772,71 Kč
DPH 21%	-101 772,71 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	-586 404,64 Kč

Poznámka: