

# DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.1

Objednatel: Městská část Praha Ďáblice  
Sídlo objednatele: Květnová 553/52, 182 00 Praha 8  
IČ: 00231266  
DIČ: CZ00231266  
Osoba oprávněná jednat: Ing. Miloš Růžička, starosta MČ  
  
Kontaktní osoba: Mgr. Renata Henych, tajemnice  
tel.: +420 283 910 723  
e-mail: [renata.henych@dablice.cz](mailto:renata.henych@dablice.cz)

(dále jen Objednatel)

a

## **FIRMA: AMEREX trade s.r.o.**

se sídlem : V Zahradách 2052/122, 708 00 Ostrava  
zastoupená jednatelem (*popř. jiným statutárním orgánem dle výpisu z obchodního či jiného rejstříku*) Ing.Ivo Malík  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C vložka 17029  
IČ: 25388461  
DIČ: CZ25388461  
bankovní spojení: KB Praha  
číslo účtu: 19-9336410207/0100  
( dále jen zhotovitel )

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku  
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník)  
tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Zhotovitel a Objednatel se tímto dohodli, že se z důvodů stavební nepřipravenosti posunul termín dodání a montáže zařízení viz. odstavec II.1. smlouvy o dílo.

**II.1.** Celkové splnění dodávky, celkové dokončení montáže a uvedení do provozu dodaného zařízení se zhotovitel zavazuje provést do dne 28.8.2017. Zaškolení obsluhy do tří pracovních dnů po dokončení montáže a uvedení do provozu. Nejpozději však do dne 31. 8. 2017. Přesný termín předání předmětu plnění je zhotovitel povinen předem dohodnout s kontaktní osobou objednatele panem Dytrichem.

Dalším kontrolním den proběhne 16.08.2017 a dohodneme se jestli se vše stíhá dle nového plánu a tohoto dodatku.

V Praze dne .....09/08/2017

**AMEREX**  
trade s.r.o.  
K Břežanům 3, 252 41 Lhota - Dolní Břežany  
tel.: +420 274 810 245  
DIČ: CZ25388461

.....  
Za Amerex trade s.r.o.

.....  
Za Městskou část Praha Ďáblice