

Opravy chodníků – podklad pro jednání RMČ

Letos je s opravami potíží, protože se nám nedaří sehnat firmy, které by se do VŘ hlásily. Loni tyto opravy prováděl Šlehofer, který je teď plně vytížen stavbou chodníku ke hvězdárně. Key-stav, který předběžně přislíbil realizaci, už prý taky nemá kapacity. Nabídky nám zpracovala firma p. Eliáše, která začala pracovat pod společností IRIS (p. Španihel z Blat).

Opravy nezbytné:

- Propad zámkové dlažby v Hořínecké, **14 466 Kč**
 - řeší Honza
- Propad vozovky Statková, **13 295 Kč**
 - vymletá výduť pod vozovkou, riziko širšího propadu vozovky
- Propadlá dlažba Legionářů 57, **6 681 Kč**
 - propad v patě zdi soukromé zahrady, riziko sesutí zdi
- Oprava chodníku Ďáblická 45, **39 782 Kč**
 - u průzkumu banální závady dlažby byla objevena výduť v podloží chodníku → oprava podloží v celé délce defektu
- Oprava chodníku v Hořínecké u modrého domu, **85 435 Kč**
 - výrazný propad chodníku v délce 30 m
 - vinou defektu chodníku došlo k úrazu starší paní
- Oprava odvodňovacího žlabu u Akcízu, **16 745 Kč**
 - podněty maminek z oblasti Ekospolu na špatný průjezd s kočárkem k autobusové zastávce
 - ostatní bariéry na trase opravila na naši výzvu TSK
 - tyto žlaby jsou celkově v Ďáblicích velmi nešťastné řešení a jejich časté defekty jsou potenciálně nebezpečné. Nabídku na opravy všech poškozených žlabů máme za 211 593 Kč a rád bych tuto částku zařadil do rozpočtu na příští rok.



Celkem 176 404 Kč s DPH

Ke zvážení:

- Plocha pro kontejnery na tříděný odpad Kokořínská **64 331 Kč**
 - vzhledem ke stížnostem místních bych se přikláněl k opravě



Chodník ve školce

V letošním rozpočtu bylo na chodník ve školce 200 000 Kč. Do třech letních VŘ na kompletní rekonstrukci se nikdo nepřihlásil. Původní domluva s Key-stavem též padla. Kontrolní rozpočet i jediná nabídka, kterou se mi podařilo sehnat, se pohybuje okolo 500 000 Kč.

Zadal jsem opravu nejhoršího místa – vstupu z Květnové, kde kořeny zvedly asfalt až na hranici možnosti užívání. Cena opravy bude známá až po průzkumu podkladních vrstev.

Je na zvážení kdy a jak se pustit do celkové rekonstrukce i v souvislosti s plánovanými podzemními nádržemi na dešťovou vodu. Je zde riziko, že by stavební technika nový chodník poškodila.

Rozpočet

V rozpočtu je na opravy chodníků nyní 146 000 Kč.

Varianty:

- Provést všechny opravy, včetně kontejnerového stání celkové hodnotě 240 735 Kč (preferuji)
 - 146 000 Kč z oprav chodníků
 - 94 735 Kč použít z rekonstrukce školky (v rozpočtu jde o stejnou položku, členění na chodníky/školka je interní)
 - 105 265 Kč tak zbývá na nezbytné provozní úpravy nejhorších míst chodníku ve školce
- Provedení pouze „nezbytných“ oprav v hodnotě 176 404 Kč
 - 146 000 Kč z oprav chodníků
 - 30 404 Kč použít z rekonstrukce školky
 - Je-li to možné (ještě ověřím na FIO)přesunout zbylých 169 596 Kč do rozpočtu na příští rok, přidat k nim cca 400 000 Kč a realizovat celkovou rekonstrukci v koordinaci s dešťovkou
- K 146 000 Kč přidat rozpočtovým opatřením 30 404 Kč (nebo 94 735 Kč)
 - provést opravy chodníků, částku 200 000 Kč nechat v plné výši, letos nebo příští rok ji patřičně navýšit a použít na celkovou opravu chodníku v MŠ

Martin