

ATELIER K2
Ing. arch. Václav Škarda
nám. Hrdinů 8
140 00 Praha 4
t/f. 261 222 339
m. 603 859 332
atelierk2@atelierk2.cz
www.atelierk2.cz

Městská část Praha – Ďáblice
Květnová 553/52
182 02 Praha 8

20. června 2017

Cenová nabídka na zpracování:

Vícepráce autorského dozoru na dostavbu a stavební úpravy ZŠ

Vážení,

chtěl jsem vás požádat o přijetí návrhu nabídky na vícepráce autorského dozoru akce dostavby a stavebních úprav ZŠ v Ďáblicích. Vícepráce odhaduji na částku 150.000 Kč + DPH. Autorský dozor odpovídá hodinovému vytížení.

Důvodem navýšení částky je

- _ rozdělení stavby na dvě etapy
- _ dořešení jednotlivých dodávek související se změnami technologií
- _ složitost rekonstrukce jako takové

Základní informace:

Autorský dozor dle smlouvy o dílo.....	330.000 Kč + DPH
Autorský dozor zatím fakturovaný.....	
1. ETAPA..... 1.9.2015.....	57.200 Kč + DPH
2. ETAPA..... 11.10.2016.....	124.800 Kč + DPH
28.3.2017.....	143.000 Kč + DPH
<u>Celkem.....</u>	<u>325.000 Kč + DPH</u>

Pro porovnání uvádíme výpočet autorského dozoru dle stav.standardů:

Cena stavby.....1.etapa..... 6 mil. Kč, 2.etapa.....50 mil. Kč celkem....56 mil. Kč,

cena projektu 8,9% z 56 mil.....4.984 mil. Kč

Cena autorského dozoru 11 % z ceny projektu = $0,11 \times 4,984 = 548.000$ Kč+ DPH

Děkuji za vaši vstřícnost.

Případné dotazy rádi zodpovíme



Václav Škarda