

Soupis změn ke Změnovému listu č.1

Stavba: " OPRAVA CHODNÍKU KOLEM HVĚZDÁRNY - PRAHA ĎÁBLICE "

Objednavatel: Městská část Praha - Ďáblice
Květnová 553/52, 182 00 Praha - Ďáblice

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

číslo Změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
1	Změna souvrství povrchu chodníku	-56 916,00	57 750,00	834,00
2	Změna rozsahu využití stávajících žulových obrub	-6 588,46	172,88	-6 415,58
3	Chybějící položka rozpočtu - ohumusování	0,00	20 000,80	20 000,80
Celkem		-63 504,46 Kč	77 923,68 Kč	14 419,22 Kč
Cena bez DPH				14 419,22 Kč
DPH	základní	21,00%	ze	14 419,22
	snížená	15,00%	ze	3 028,03
Cena s DPH				17 447,25 Kč
v CZK				