



české teplo

Mgr. Renata Henych
Městská část Praha – Ďáblice
Osinalická 1104/13,
182 02 Praha 8

V Praze, dne: 24.9.2018

Vážená paní magistro,

s ohledem na uzavřenou smlouvu o dílo ze dne: 6.9.2018 na výměnu kotlů v MŠ Ďáblice si Vás dovoluujeme požádat o přehodnocení termínu plnění. Vzhledem k současným klimatickým podmínkám a dlouhodobé předpovědi doporučujeme nezahajovat přípravné ani vlastní práce, neboť bychom nebyli schopni dodržet standardní dodávky tepla pro MŠ a to ani s přerušováním prací. Na základě výše uvedeného navrhujeme posunout termín plnění do 30.6.2019 s tím, že předpoklad zahájení prací by byl 15.5.2019.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme plně k dispozici.

S pozdravem


české teplo
České teplo s.r.o.
Klapkova 731/34
182 00 Praha 8-Kobylisy
IČ: 25055925
www.cesketeplo.cz
1. PROVOZ A VÝROBA

Petr Vodvářka
Ředitel provozu