


Výsadba stromů Ďáblice



Výsadba stromů – Krok za krokem

- 05/2019 – vytipování lokalit v rámci ÚMČ, podání žádosti o dotaci MHMP
- 09/2019 - výzvy občanům – Zpravodaj, webové stránky, ZMJ
- 09/2019 – ZMČ – seznámení s navrženými lokalitami
 - vytvoření pracovní skupiny
 - delegování pravomocí ZMČ na RMČ v rámci přípravy VŘ
- 10-12/2019 – RMČ - průběžné info o práci pracovní skupiny
- 12/2019 – ZMČ - seznámení s konečným rozsahem výsadby (18 lok) a přípravou VŘ
- 01/2020 - RMČ - schválení rozsahu a způsobu výběru dodavatele výsadby (administrátor Ing. Šiška)
- 02/2020 – RMČ – schválení výsledků VŘ a návrhu podepsat smlouvy se dvěma firmami dle jednotlivých skupin lokalit
- 02/2020 – ZMČ – schválení výsledů VŘ a podpisu smluv s dodavateli
- 03/2020 – zahájení realizace
- 04/2020 – plánované dokončení realizace
- 05/2020 – upřesnění dalších lokalit pro výsadbu stromů (ze stejné dotace)
- 08/2020 – plánované VŘ pro 2. fázi výsadby
- 10-11/2020 – realizace 2. fáze výsadby v Praze-Žáblicích

