

Níže přikládám cenovou nabídku se kterou jsme šli do VŘ.

Termín realizace	1.7.2024 – 30.6.2025
Četnost TDS	Minimálně 1x týdně cca 3 hodiny na KD + další cca 3 hodiny v týdnu na kontrolu stavby, kontrolu fakturace zhotovitele, kontrolu stavebního deníku, harmonogramu a další nutné činnosti

STANOVENÍ HONORÁŘE

Výkon činnosti TDS v Kč/měsíc bez DPH	29 970,-
Celková cena v Kč bez DPH	359 640,-
DPH 21%	75 524,40
Celková cena v Kč vč. DPH	435 164,40

Ing. K.R:

Po prodloužení lhůty realizace Zahradního pavilonu ZŠ do konce roku, zbývá zasmluvnit **1.7.2025 – 31.12.2025.**

Cena dodatku je vypočítána: 6 měsíců x 29.970,- Kč, což je výkon činnosti TDS v Kč /měs. bez DPH – viz tabulka (stanovení honoráře).