



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

109. jednání

10.12.2025

USNESENÍ č. 880/25/RMČ

k Dodatku č.1 kupní smlouvy KENAST s.r.o.

Rada po projednání

I. bere na vědomí

potřebu záměny části objednaného vybavení Zahradního pavilonu z důvodu jeho momentální nedostupnosti na trhu, za vybavení obdobných vlastností.

II. schvaluje

Dodatek č.1 Kupní smlouvy č. SML 128/2025, uzavřené dne 7.10.2025, na dodání vybavení Zahradního pavilonu ZŠ, se společností KENAST s.r.o., se sídlem J.A. Komenského 258, 289 11 Pečky, IČO: 27243397, jehož předmětem je záměna části dodávaného vybavení a s tím související snížení původní celkové ceny o 71.030,- Kč bez DPH.

III. pověřuje

starostu uzavřením Dodatku č. 1 dle odst.II., který je přílohou usnesení.

Martina Postupová
1. místostarostka

Martin Tumpach
starosta

DODATEK č. 1

kupní smlouvy

uzavřené dne 7.10. 2025 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi níže uvedenými stranami (dále též jen „Dodatek“)

Smluvní strany

Kupující:

Městská část Praha – Ďáblice
se sídlem: Osinalická 1104/13
182 00 Praha-Ďáblice
Zastoupena: Ing. Mgr. Martinem Tumpachem, starostou
IČO: 00231266, DIČ: CZ00231266
Bankovní spojení: PPF Banka
č. účtu: 501855998/6000

Kontaktní osoba: Köhlerová Markéta, vedoucí sekretariátu starosty
Telefon: 283910724, e-mail: marketa.kohlerova@dablice.cz

(dále jen Kupující)

a

Prodávající:

KENAST s.r.o.
se sídlem: J. A. Komenského 258, 289 11 Pečky
IČO: 27243397
DIČ: CZ27243397
zastoupený: M.S., jednatelem
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba: B.Š., obchodní zástupce
Tel. xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen Proávající)

1.

Povaha a potřebnost změny závazku ze smlouvy

- 1.1. Tento Dodatek ke kupní smlouvě ve věci plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Vybavení zahradního pavilonu“, se uzavírá analogicky v souladu s ust. § 222 odst. 4, bod. 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tedy jde o nepodstatnou změnu.
- 1.2. Důvodem uzavření Dodatku je potřeba učinit nepodstatné změny v sortimentu dodávaného zboží z důvodu jeho aktuální nedostupnosti a ujednání navazující na dohody dle čl. 2. této smlouvy a vyvolané mírou rozestavěnosti budovy, kde má být dodávané zboží umístěno; tento stav nebyl vyvolán ani stranou Kupující ani stranou Proávající, nýbrž skutečnostmi stojícími mimo ně.

2.

Předmět dodatku

2.1. Obě smluvní strany se z důvodu uvedeném v čl. 1.2. tohoto Dodatku, po konzultaci s architektonickou kanceláří Škarda architekti - Ing. arch. Václav Škarda, Nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4, IČ: 62642502, dohodly, že zboží dle položek č. 201 a č. 202 dle přílohy č. 1 kupní smlouvy bude nahrazeno jiným zbožím obdobného charakteru a položka č. 203, uvedená tamtéž, nebude předmětem dodávky, a to bez její náhrady.

2.2. Vyčíslení změn.

2.2.1 Vyčíslení odečítaných položek:

č. 201 – původní cena 52.490,- Kč bez DPH - 1 ks, tj. celkem 52.490,-Kč bez DPH
č. 202 – původní cena 34.830,- Kč bez DPH – 2 ks, tj. celkem 69.660,-Kč bez DPH
č. 203 - původní cena 24.000,- Kč bez DPH – 1 ks, tj. celkem 24.000,-Kč bez DPH

Původní cena položek: celkem 146.150,- Kč bez DPH

2.2.2. Identifikace a vyčíslení nahrazujících položek:

č. 201 – HP PC Pro Mini 400G9 i7 černý, 14700T,16GB,512GB, Intel HD s bezdrátovou klávesnicí a bezdrátovou myší, Win11Pro + monitor 27“ Dell Pro 27 E2725HM - cena 25.040,- Kč bez DPH - 1ks, tj. celkem 25.040,-Kč bez DPH
č. 202 – HP PC Pro Mini 400G9 i7 černý, 14700T,16GB,512GB, Intel HD s bezdrátovou klávesnicí a bezdrátovou myší, Win11Pro + monitor 27“ Dell Pro 27 E2725HM - cena 25.040,- Kč bez DPH - 2ks, tj. celkem 50.080,-Kč bez DPH
č. 203 - bez náhrady, tj. 0,- Kč bez DPH. Zrušení položky nemá vliv na funkční celek

Nová cena za pol. 201 - 203: celkem 75.120,- Kč bez DPH

2.3. Vyčíslení celkové ceny dodávky v souvislosti se změnou dle tohoto Dodatku.

Původní celková cena dodávky dle uzavřené kupní smlouvy:

Cena celkem bez DPH: 2 646 355,14 Kč
DPH 21%: 555 734,58 Kč
Cena celkem vč. DPH: 3 202 089,72 Kč

Nová celková cena dodávky po uzavření tohoto Dodatku:

Cena celkem bez DPH: 2 575 325,14 Kč
DPH 21%: 540 818,28 Kč
Cena celkem vč. DPH: **3 116 143,42 Kč.**

2.4 Smluvní strany se dohodly, že do dne, kdy bude budova, do které má být dodávané zboží umístěno, v takové fázi přípravy, že bude možné do ní umístit bez hrozby jeho poškození dodávané zboží, bude zboží ponecháno nebo umístěno ve vhodných prostorech a skladech Kupujícího, a to bez nároku na navýšení ceny nebo doplateků nebo podobných plnění. Kupující bude mít právo toto zboží si prohlédnout a zkontrolovat jeho řádné a vhodné zabezpečení z hlediska ochrany před poškozením nebo krádeží, a to obratem nejpozději do 3 dnů ode dne oznámení žádosti Kupujícího Prodávajícím. To neplatí u zboží, které si Kupující převezme a umístí ve svých prostorách, např. v základní škole v Ďáblicích. Zároveň platí, že Prodávající ani Kupující nejsou pro tento případ v prodlení a neporušují povinnost poskytovat si součinnost pro řádné plnění smlouvy.

3.

Doložka platnosti právního jednání

Kupující prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření tohoto dodatku kupní smlouvy, když podstatné náležitosti Dodatku byly schváleny Radou Městské části Praha-Ďáblice usnesením č.880/25/RMČ ze dne 10.12. 2025.

4.

Další a závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ujednání kupní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za smluvní strany v souladu s ust. § 6 zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

4.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním. Toto potvrzují svými podpisy.

Za Prodávajícího

Za Kupujícího

.....
M.S. jednatel

.....
Mgr. Ing. Martin Tumpach