

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha-Ďáblice

Se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Miloš Růžička, starosta

Tel., e-mail: 602696 39, milos.ruzicka@dablice.cz

Zastoupení ve věcech přípravy stavby: Ing. Tomáš Dvořák

Tel., e-mail: 603146874, dvorstat@volny.cz

Technický dozor investora: Ing. Josef Dytrych

Tel., e-mail: 602166959, sinreco@volny.cz

Bankovní spojení: PPF banka, a.s.

Číslo účtu: 501855998/6000

IČO: 00231266

DIČ: CZ 00231266

a

Zhotovitel: B+B, s.r.o.

Se sídlem: Klínek 165, 25210 Praha západ

Zapsaná v: OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8016

Zastoupení ve věcech smluvních: Pavel Boček, jednatel společnosti

Tel., e-mail: 606 618 313, info@bplusb.info

Zastoupení ve věcech technických: dtto

Tel., e-mail: dtto

Bankovní spojení: MONETA Money bank

Číslo účtu: 170354063/0600

IČO: 45145679

DIČ: CZ 45145679

se dohodly na změně článku I. Smluvní strany, ve kterém bude změněno sídlo Objednatele takto:

**„sídlo adresy objednatele se mění na: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-
Ďáblice“.**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají neměnné.

Dodatek č.1 byl schválen Radou MČ dne 21.11.2018.

V Praze dne

V Praze dne

.....

.....

Pavel Bouček, jednatel společnosti

Ing. Miloš Růžička, starosta MČ