



SK Ďáblice z.s.

IČ: 00550574

Kokořínská 400, 182 00 Praha 8- Ďáblice

Podklady k prodloužení platnosti a změny účelu dotace Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace a další spolupráci

Smlouva byla uzavřena dne 14.6.2018 včetně následujících dodatků 1,2 a 3.

Důvody prodloužení a změna účelu dotace:

1. Klub SK Ďáblice z důvodu poskytnutí dotace DOT/64/01/006212/2018 od hl. m., Prahy byl hlavním investorem a společně s MČ získal stavební povolení, které však nenabýlo právní moci z důvodu odvolání
2. Stávající projektant po více jak 1,5 roce od vydání rozhodnutí magistrátu jako odvolacího orgánu nezačal důvodné body rozhodnutí řešit
3. Se stávajícím projektantem není dořešeno finanční vypořádání, v případě ponechání dotace v rámci SK Ďáblice, možnost případného finančního vypořádání. Kdy MČ by odsouhlasila formu a SK by realizovalo případnou finanční odměnu
4. Předseda Komise výstavby a dopravy pan Pěkný zastává názor, že pro MČ je výhodnější a flexibilnější realizovat financování projektových prací a dalších souvisejících nákladů prostřednictvím SK Ďáblice
5. SK Ďáblice je připravena na tomto projektu dále ve spolupráci s MČ pokračovat s cílem získat stavební povolení, které nabude právní moci
6. V současné době po konzultacích s profesními odborníky včetně předsedy komise výstavby a dopravy, starostou MČ byla zadána ateliéru Di5 studie: Umístění sportovní haly s ohledem na územní plán, napojitelnost na sítě a dopravní infrastrukturu pro jednotlivé varianty 1, 2 a 3
Varianta 1 - stávající umístění na které bylo vydáno stavební povolení
Varianta 2 - rozšíření stávajícího umístění o navazující pozemky pana Kopeckého
Varianta 3 - zcela nové umístění na nově odkoupených pozemcích od Rytířského řádu Křížovníků, pozemky 1729/625,1729/626

Na základě výše uvedeného je potřeba ve stávající **Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace a další spolupráci dodatkem upravit:**

- A. Prodloužit datum platnosti
- B. V bodě 2. Účel dotace - zcela vypustit návaznost na dotaci hl. m. Prahy, která z důvodu nenabytí právní moci stavebního povolení nebyla SK Ďáblice poskytnuta
- C. Rozšíření využití dotace především na projektové práce s cílem získání stavebního povolení, a to i na dalších pozemcích viz Varianta 2 a 3.
- D. V bodě 5. stávající smlouvy opět dořešit neposkytnutí dotace DOT/64/01/006212/2018



.....
Michal Mošnička
předseda SK Ďáblice