

Žádost o ponechání nevyčerpaných dotací z rozpočtu hl. m. Prahy k čerpání na stejný účel v roce 2024

| | | |
|--|---|----------------------|
| | | v Kč |
| Požadavek na ponechání nevyčerpaných dotací k čerpání v roce 2024 za městskou část celkem | | 27 852 027,48 |
| Z toho: | - požadavek na ponechání nevyčerpaných dotací poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2023 celkem | 15 001 428,00 |
| | - požadavek na ponechání nevyčerpaných dotací ponechaných k čerpání v roce 2023 celkem | 12 850 599,48 |

Dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2023

INVESTICE

| | | | | | | | | v Kč |
|--|-------|--|----|-----------------------------------|--------------------------|--|--|------|
| Městská část | ORG | Název akce | ÚZ | Příjem u MČ v roce 2023 pol. 4251 | Vyčerpano k 31. 12. 2023 | Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2023 | Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2024 | |
| Ďáblice | 80954 | Stavební a venkovní úpravy ZŠ (IV. etapa | 84 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | |
| <p>Zdůvodnění žádosti: V roce 2023 se prioritně čerpala dotace z předchozích let určená na akci s ORG 80954, která byla MČ odsouhlasena k čerpání ve výši 13 013 930,97 Kč. Z této částky bylo v roce 2023 čerpáno na zadávací dokumentaci, na výběrové řízení pro přeložku kabelů pro zahradní pavilon ZŠ ve výši 1 258 209,- Kč. Historie: Z celkové poskytnuté dotace ve výši 18 mil. Kč bylo využito 4,9 mil Kč na rekonstrukci topné soustavy, nákup technologií do kuchyně, stavební rekonstrukce odvodnění a podlah ve všech prostorách školní kuchyně, stavební úpravy místností v 1. a 2. NP, technické zhodnocení budovy v podobě stavebních úprav recepcce. Prioritní prostředky z dotace mají být dále využity pro vybudování samostatné budovy Pavilonu ZŠ se čtyřmi učebnami určenými jak pro výuku, tak pro mimoškolní aktivity. Budova Pavilonu ZŠ je součástí plánu celkové revitalizace venkovního pozemku, který doposud sloužil jako staveništní zázemí již proběhlé přístavby a přestavby budovy školy, a který doposud není možné školou využívat. Projekt musela MČ (vedle mnoha jiných úprav) doplnit o kapacitní retenční nádrž na dešťové vody. Dotace HMP bude použita pro stavební účely a investiční vybavení. Prostředky MČ pak pro výsadbu, vybudování školních záhonů a nákup herních prvků. V roce 2021 byly zahájeny projekční práce a byly započaty práce na zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení. Škola se nachází v oblasti památkové ochrany. O to složitější a pomalejší je projednávání s dotčenými orgány. Stavební povolení obdržela MČ 23.11.2022. V roce 2023 došlo k vypracování a úhradě zadávací dokumentace a v roce 2024 bude projekt pokračovat výběrem zhotovitele. O prázdninových měsících 2024 se plánuje započít s realizací stavby. Z výše uvedených důvodů žádáme o povolení využít nevyčerpanou část dotace ve výši 6 000 000 Kč i nadále pro finanční krytí projektu, konkrétně na vlastní výstavbu školního pavilonu, případně na následnou rekonstrukci zahrady. Finanční závazek MČ k 31.12.2023 činí 400 tis. Kč na autorský dozor vyplývající z podepsané smlouvy na projektovou dokumentaci.</p> | | | | | | | | |

| Městská část | ORG | Název akce | ÚZ | Příjem u MČ v roce 2023 pol. 4251 | Vyčerpano k 31. 12. 2023 | Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2023 | Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2024 |
|---|-------|------------------------|----|-----------------------------------|--------------------------|--|--|
| Ďáblice | 81191 | Nákup požární techniky | 84 | 9 000 000,00 | 60 772,00 | 8 939 228,00 | 8 939 228,00 |
| <p>Zdůvodnění žádosti: V roce 2023 proběhlo výběrové řízení na nákup požární techniky pro JSDH s označením CAS 30/8500/510 S2R, Scania 6x6. S vítězem výběrového řízení byla podepsána smlouva o výrobě hasičského vozu v hodnotě 9 897 800,- Kč. Termín realizace je stanoven na maximum 15 měsíců ode dne podepsání smlouvy, MČ počítá s tím, že by vozidlo mohlo být vyrobeno do konce roku 2024. Cena převyšuje výši dotačních prostředků obdrženyých z MHMP ve výši 9 mil. Kč, MČ tak plánuje finanční spoluúčast ve výši 1 mil. Kč. Z dotace bylo čerpáno na výběrové řízení ve výši 60 772,- Kč. Z výše uvedených důvodu a z důvodu závazků ze smlouvy o dílo žádá MČ o možnost využít tuto dotaci v roce 2024.</p> | | | | | | | |

NEINVESTICE

| Městská část | ORG | Název akce | ÚZ (v roce poskytnutí) | Rok poskytnutí | Vyčerpáno k 31. 12. 2023 | Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2023 | Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2024 |
|--|-----|--|---------------------------|----------------|-----------------------------|--|---|
| Ďáblice | | Účelová neinvestiční dotace na činnost jednotek JSDH | 81 | 2023 | 530 800,00 | 62 200 | 62 200,00 |
| Zdůvodnění žádosti: Finanční prostředky MČ obdržela na konci září 2023. Čerpána byla celá částka. U jedné objednávky roku 2023 proběhla opožděná fakturace ze strany dodavatele až v 1/2024. Nakoupené vybavení již MČ má k dispozici. Z výše uvedených důvodů žádáme o povolení využití nevyčerpanou neinvestiční dotaci z roku 2023 ve výši 62 200 Kč pro úhradu závazků plynoucích z objednávky roku 2023. | | | | | | | |

Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ponechané k čerpání v roce 2023

INVESTICE

v Kč

| Městská část | ORG | Název akce | ÚZ (v roce poskytnutí) | Rok poskytnutí | Ponecháno na rok 2023 | Vyčerpáno k 31. 12. 2023 | Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2023 | Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2024 |
|--|-------|---|---------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|
| Ďáblice | 80954 | Stavební a venkovní úpravy ZŠ (IV.etapa | 84 | 2019 | 13 013 930,97 | 1 258 209,00 | 11 755 721,97 | 11 755 721,97 |
| Zdůvodnění žádosti: Zdůvodnění žádosti: V roce 2023 se prioritně čerpala dotace z předchozích let určená na akci s ORG 80954, která byla MČ odsouhlasena k čerpání ve výši 13 013 930,97 Kč. Z této částky bylo v roce 2023 čerpáno na zadávací dokumentaci, na výběrové řízení pro přeložku kabelů pro zahradní pavilon ZŠ ve výši 1 258 209,- Kč. Historie: Z celkové poskytnuté dotace ve výši 18 mil. Kč bylo využito 4,9 mil Kč na rekonstrukci topné soustavy, nákup technologií do kuchyně, stavební rekonstrukce odvodnění a podlah ve všech prostorách školní kuchyně, stavební úpravy místností v 1. a 2. NP, technické zhodnocení budovy v podobě stavebních úprav recepcie. Prioritní prostředky z dotace mají být dále využity pro vybudování samostatné budovy Pavilonu ZŠ se čtyřmi učebnami určenými jak pro výuku, tak pro mimoškolní aktivity. Budova Pavilonu ZŠ je součástí plánu celkové revitalizace venkovního pozemku, který doposud sloužil jako staveništní území již proběhlé přístavby a přestavby budovy školy, a který doposud není možné školou využívat. Projekt musela MČ (vedle mnoha jiných úprav) doplnit o kapacitní retenční nádrž na dešťové vody. Dotace HMP bude použita pro stavební účely a investiční vybavení. Prostředky MČ pak pro výsadbu, vybudování školních záhonů a nákup herních prvků. V roce 2021 byly zahájeny projekční práce a byly započaty práce na zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení. Škola se nachází v oblasti památkové ochrany. O to složitější a pomalejší je projednávání s dotčenými orgány. Stavební povolení obdržela MČ 23.11.2022. V roce 2023 došlo k vypracování a úhradě zadávací dokumentace a v roce 2024 bude projekt pokračovat výběrem zhotovitele. O prázdninových měsících 2024 se plánuje započít s realizací stavby. Z výše uvedených důvodů žádáme o povolení využít nevyčerpanou část dotace ve výši 6 000 000 Kč i nadále pro finanční krytí projektu, konkrétně na vlastní výstavbu školního pavilonu, případně na následnou rekonstrukci zahrady. Finanční závazek MČ k 31.12.2023 činí 400 tis. Kč na autorský dozor vyplývající z podepsané smlouvy na projektovou dokumentaci. | | | | | | | | |

| Městská část | ORG | Název akce | ÚZ (v roce poskytnutí) | Rok poskytnutí | Ponecháno na rok 2023 | Vyčerpáno k 31. 12. 2023 | Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2023 | Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2024 |
|--|-------|--|---------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|--|--|
| Ďáblice | 80931 | Odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice | 84 | 2018 | 866 795 | 34502,5 | 832 293,50 | 832 293,50 |
| <p>Zdůvodnění žádosti: Prostředky určené na akci byly odsouhlaseny usn. ZHMP č. 2/43 dne 13.12.2018. V roce 2019 byla zpracována projektová dokumentace pro vydání tzv. územního souhlasu a bylo zahájeno shromažďování stanovisek DOSS vč. Odboru územního rozvoje MHMP a vypracování akustické studie. Majitelé sousedních nemovitostí však podali své připomínky (každý s jiným očekáváním). Projekt protihlukové stěny byl upraven (zejména snížena výška stěny a doplněna průhledná pole stěny). Byla přepracována hluková studie a podána žádost na stavební úřad Prahy 8 - březen 2020. Záměr byl během jara 2020 na stavebním úřadě nečekaně přehodnocen a bylo vyžadováno standardní společné stavební řízení. Po doplnění chybějících údajů podala MČ žádost o společné územní a stavební řízení (červen 2020). Pravomocný stavební záměr bylo vydáno 20.1.2021. Rok 2021 byl rokem výběrových řízení na zhotovitele. Proběhla dvě výběrová řízení, většina oslovených firem neměla o zakázku zájem z důvodu specifických podmínek na stavebním trhu, spojených s epidemií Covid 19, dva dodavatelé od zaslané nabídky nakonec ustoupili. Vzhledem k výši nárokováných prostředků z dokumentace (1,8 mil Kč) MČ zamýšlela v první fázi v roce 2022 prioritně realizovat část protihlukové stěny dlouhé 20 m, která přímo tvoří hranici se sousedními a nejméně chráněnými pozemky. Nezájem dodavatelů byl i v roce 2022. V roce 2023 došlo k výběrovému řízení, výběru zhotovitele a k realizaci celé zakázky a to za cenu převyšující dotační prostředky. MČ tak měla připraveno cca 400 tis. své spoluúčasti. Samotná stavba byla předána v 11/2023, bohužel fakturaci od stavební firmy do konce roku 2023 MČ neobdržela a bude ji tak muset hradit v roce 2024, včetně vlastní spoluúčasti. Z výše uvedených důvodů žádáme o povolení využít nevyčerpanou část investiční dotace ve výši 832 293,- Kč v roce 2024 k úhradě faktury na základě podepsané smlouvy a realizace stavby.</p> | | | | | | | | |

NEINVESTICE

v Kč

| Městská část | ORG | Název akce | ÚZ (v roce poskytnutí) | Rok poskytnutí | Ponecháno na rok 2023 | Vyčerpáno k 31. 12. 2023 | Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2023 | Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2024 |
|---|-----|--------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|--|--|
| Ďáblice | | Výsadba stromořadí a parky R.O. 3010 | 81 | 2019 | 452 399,54 | 353 779 | 98 620,43 | 98 620,43 |
| <p>Zdůvodnění žádosti: Finanční prostředky MČ obdržela v průběhu léta 2019. Ve vegetační části roku 2019 byly vysázeny stromy pouze v jedné z určených lokalit. Druhá etapa výsadby spolu s následnou péčí v hodnotě 3.474.307,46 Kč (490 ks zeleně) proběhla v prosinci 2020. V roce 2021 se uskutečnila následná péče již realizovaných výsadeb plus třetí etapa výsadby, celkem za 1.276.629,80 Kč. Pro rok 2023 pro MČ z výše uvedených smluv zůstával závazek následné péče v celkové hodnotě 71 681,30 Kč, pro rok 2024 činí závazek pak 35 198,59 Kč. Dále pokračujeme v plánu výsadby stromů ve formě dalších úprav zelených ploch ve správě MČ. a obnovy polních cest se stromořadím. Z výše uvedených důvodů žádáme o povolení pokračovat v sázení a využít nevyčerpanou neinvestiční dotaci z roku 2023 ve výši 98 620,43 Kč pro úhradu závazků plynoucích ze smluv a pro finanční krytí následné péče.</p> | | | | | | | | |

| Městská část | ORG | Název akce | ÚZ (v roce poskytnutí) | Rok poskytnutí | Ponecháno na rok 2023 | Vyčerpáno k 31. 12. 2023 | Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2023 | Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2024 |
|---|-----|---|---------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|--|--|
| Ďáblice | | Opalření na pomoc pražským domácnostem - školství | 139 | 2 023 | 443 500 | 279 536 | 163 963,58 | 163 963,58 |
| <p>Dotace z roku 2022 ve výši 887 000,- Kč byla v roce 2023 upravena a část byla převedena na UZ 139. Na UZ 139 tak připadlo 443 500,- Kč, odkud bylo čerpáno 279 536,- Kč. PO by ráda čerpala tuto dotaci i v roce 2024, proto MČ Praha - Ďáblice žádá MHMP o možnost čerpat tuto dotační pomoc i v roce 2024.</p> | | | | | | | | |

V Praze dne 12.2.2024

