



Městská část Praha - Ďáblice

Rada městské části

25. zasedání
dne 19. 10. 2015

USNESENÍ č. 207/15/RMČ

ke schválení cenové nabídky společnosti XEDOS s.r.o. na vícepráce v rámci zakázky Zateplení šaten SK - Ďáblice

Rada po projednání

I. schvaluje

cenovou nabídku společnosti XEDOS s.r.o. na vícepráce v rámci zakázky Zateplení šaten SK - Ďáblice v maximální výši 222.258, 93 Kč bez DPH.

II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č. 1, který je přílohou tohoto usnesení

Martin Lonek
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO Č. 1035/2015/S

na stavební práce v souladu s nabídkou dodavatele na realizaci veřejné zakázky vedené pod názvem „Zateplení, výměna oken šaten SK Ďáblice“ uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „NOZ“), mezi smluvními stranami:

| | |
|--|--|
| Objednatel: | Městská část Praha - Ďáblice |
| Oprávněný zástupce objednatele: | Ing. Miloš Růžička, starosta |
| IČ: | 00231266 |
| Sídlo: | Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice |
| Bankovní spojení: | 501855998/0600 |
| ID datové schránky zadavatele: | dkvbw9b |

a

| | |
|---|--|
| Zhotovitel: | XEDOS s.r.o. |
| Oprávněný zástupce: | Ing. Vasyl Nemesh - jednatel |
| Zapsaný: | v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97915 |
| Právní forma: | společnost s ručením omezeným |
| IČ/DIČ: | 271 21 852/CZ27121852 |
| Sídlo/místo podnikání: | Bělehradská 1402/47, 12000 Praha 2 |
| osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: | Vladimír Krúpa |
| bankovní spojení | Česká spořitelna a. s., č.ú. 2096291349/0800 |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | Vladimír Krúpa, Vladimír Fedorka |
| kontaktní údaje: | telefon: 608 887 486, e-mail: krupa@xedos-stavby.cz telefon: 774 887 186, e-mail: v.fedorka@xedos-stavby.cz |
| ID datové schránky: | sb8dxd |

1.

Doba zahájení a zhotovení díla

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 18. 12. 2015

2.

Cena díla

- 2.1 Cena díla se předloženým změnovým listem zvyšuje o 222 258,93 Kč bez příslušné DPH.
2.2 Cena díla činí : 1 616 378,13 Kč bez DPH
339 439,40 Kč DPH
1 955 817,53 Kč včetně DPH.

3.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní články předmětné Smlouvy o Dílo zůstávají v platnosti v nezměněném znění

V Praze Ďáblicích, 22.10. 2015

V Praze Vinohradech, 22.10.2015

podpis:

podpis:

.....
za Objednatele

.....
za Zhotovitele

Ing. Miloš Růžička, starosta

Ing. Vasyl Nemesh - jednatel

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

Příloha č. 2 Harmonogram realizace