



Městská část Praha - Ďáblice

Rada městské části

29. zasedání
dne 14. 12. 2015

USNESENÍ č. 242/15/RMČ

ke schválení Dodatku č. 2 k SoD na zateplení fasády ZŠ

Rada po projednání

I. schvaluje

cenovou nabídku společnosti Vanderlaan s.r.o. na vícepráce v rámci zakázky Zateplení fasády ZŠ Praha - Ďáblice v maximální výši 150.000,- Kč včetně DPH.

II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č. 2, který je přílohou tohoto usnesení

Martin Lonek
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 29. 4. 2015

(dále jen Dodatek)

Objednatel:	Městská část Praha - Ďáblice
Oprávněný zástupce objednatele:	Ing. Miloš Růžička, starosta
IČ:	00231266
Sídlo:	Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice
Bankovní spojení:	501855998/0600
ID datové schránky zadavatele:	dkvbw9b

a

Zhotovitel:	Vanderlaan s.r.o.
Oprávněný zástupce:	Petra Stejskalová
Zapsaný:	v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vl. 132176
Právní forma:	s.r.o.
IČ/DIČ:	45537305/CZ45537305
Sídlo/místo podnikání:	V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Petra Stejskalová
bankovní spojení	KB a.s. Exp. Světlá nad Sázavou 353042521/0100
kontaktní údaje: telefon:569 432 241, e-mail:vnl@vanderlaan.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	p. Petr Kubík, p. Jindřiška Lebedová, p. Jaroslav Nečas
kontaktní údaje: telefon: 569 432 241, e-mail:vnl@vanderlaan.cz	
ID datové schránky	cwp9Sgp

Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2015 dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo.

Tento dodatek je vypracován na základě rozšíření objemu zhotovovaných prací, vyplývajících z požadavků objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že čl. 5 bod 5.1. se mění tak, že původní text bodu se nahrazuje novým textem tohoto znění

5.
Cena díla

5.1.	Původní cena díla a dodatku č. 1 činí	3. 577 027,78	Kč bez DPH
		751 175,83	Kč DPH
		4. 328 203,61	Kč včetně DPH
	Změnový list č. 2 díla činí :	118 908,31	Kč bez DPH
		24 970,74	Kč DPH
		143 879,05	Kč včetně DPH
	Celková cena díla činí :	3. 695 936,09	Kč bez DPH
		776 146,58	Kč DPH
		4. 472 082,67	Kč včetně DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě byl sepsán dle jejich skutečné a svobodné vůle, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Dodatek č. 2 ke smlouvě je sepsán a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

V Praze Ďáblicích 15. 12. 2015

podpis:

.....

za Objednatele

V Praze dne 15. 12. 2015

podpis:

Sh. Šbalová

za Zhotovitele

