



Městská část Praha - Ďáblice

Rada městské části

33. zasedání
dne 1. 2. 2016

USNESENÍ č. 261/16/RMČ

ke schválení Dodatku č. 1 k SoD na akci „Zázemí Ďáblického parku –
dostavba“

Rada po projednání

I. schvaluje

Dodatek č. 1 ke SoD společnosti Šulc a syn, a.s. na posun termínu dostavby Zázemí Ďáblického parku.

II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č. 1, který je přílohou tohoto usnesení

Ing. Mgr. Martin Tumpach
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen Dodatek)

na stavební práce v souladu s nabídkou dodavatele na realizaci veřejné zakázky vedené pod názvem „ZÁZEMÍ ĎÁBLICKÉHO PARKU - DOSTAVBA“ uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „NOZ“), mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Městská část Praha - Ďáblice
Oprávněný zástupce objednatele:	Ing. Miloš Růžička, starosta
IČ:	00231266
Sídlo:	Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice
Bankovní spojení:	501855998/0600
ID datové schránky zadavatele:	dkvbw9b

a

Zhotovitel:	Šulc a syn a.s. Na strži 1702/65 14000 Praha 4
Oprávněný zástupce:	Ing.Radomír Pivoňka, statutární ředitel
Zapsaný:	v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 18871
Právní forma:	Akciová společnost
IČ/DIČ:	25681923/CZ25681923
Sídlo/místo podnikání:	Na strži 1702/65 14000 Praha 4 provozovna Průmyslový areál hala Q, Černokostelecká 2246,25101 Říčany u Prahy
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Radomír Pivoňka
bankovní spojení	ČSOB 252883364/0300
kontaktní údaje: telefon: 602 293 777, e-mail: radomir.pivonka@sulcasyn.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Lukáš Bindzar
kontaktní údaje: telefon: 725 855 831 , e-mail: lukas.bindzar@sulcasyn.cz	
ID datové schránky: kkfstdf	

**1.
Preambule**

Nemění se

**2.
Předmět díla**

Nemění se

**3.
Doba zahájení a zhotovení díla**

Bod 3.3 se mění následovně, ostatní body zůstávají v platnosti:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 31.3.2016

**4.
Splnění díla**

Nemění se

**5.
Cena díla**

5.1. Cena díla činí : Kč bez DPH
Kč DPH
Kč včetně DPH.

Cena bude doplněna po oboustranné akceptaci konečné ceny

Ostatní dohodnuté články mohou zůstat v platnosti

**6.
Platební podmínky**

Nemění se

**7.
Podmínky provádění díla**

Nemění se

**8.
Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník**

Nemění se

**9.
Kontrola provádění díla**

Nemění se

**10.
Záruky a reklamace**

Nemění se

11.

Místo plnění, doba platnosti, ukončení smlouvy

Nemění se

12.

Smluvní pokuty

Nemění se

13.

Závěrečná ustanovení

Nemění se

V Praze Ďáblicích 2016

podpis:

.....

za Objednatele

V Praze dne

podpis:

.....

za Zhotovitele

Ing.Radomír Pivoňka, statutární ředitel

*jméno, příjmení, titul a funkce ve společnosti
Zhotovitele*

Příloha č. 1 Upravený výkaz výměr

Příloha č. 2 Upravený harmonogram