

Historie stavby objektů pod Cínoveckou

- 1974 začala investiční příprava výstavby Letňan, která byla podmíněna výstavbou komunikace Prosecké radiály /Cínovecká R8/ a s tím spojenou stavbou odvedení dešťových vod do Mratínského potoka

Přípravu po stránce vodohospodářské vypracovala organizace VIS Praha 4 ve dvou variantách:

a) rozšíření potoka a soustava retenčních nádrží Červený mlýn, Čakovice a Miškovice na území Prahy

b) rozšíření potoka a jedna retenční nádrž u Mirovic na území Středočeského kraje

Ani jedna varianta nevyšla:

a) drahá s velkým záborem kvalitní zeminy

b) nesouhlas všech možných složek Středočechů

- 1988 nový projekt na rozšíření celého potoka až do Labe ÚR schválen 7/1989
- 1989 přehodnoceno a v mimoodvolací lhůtě ÚR zrušeno 9/1990

Neustálým negováním variant se nakonec nevytvořilo nic, a tak se pouze dohodlo, že se bude používat pouze nové dešťové usazovací nádrže (DUN) jako možné zpomalení odtokových vod z Prosecké radiály ul. Cínovecká R8. Bohužel ani to se řádně nerealizuje.

- 1992 přislíbeno náměstkem primátora hl. m. Prahy nové zadání řešení situace na Mratínském potoce
- 1992 nájemní smlouva na stavbu mezi VIS Praha, ZAVOS, s.r.o., a Povodím Labe (lapače splavenin, přepad, obchvat, mostek u Červeného mlýnka)
- 1993 povolení na předčasně užívané stavby do 1/1994
- 1/1994 kolaudace vodohospodářských staveb Cínovecké (DUN I, II, III) bez objektu na potoce pod Cínoveckou
- 11/1994 dokončení kolaudace a schválení manipulačního řádu staveb Cínovecké (DUN I, II, III)
- 1995 Generel odvodnění MČ Ďáblice – výhledová studie (vytvořena pouze k ul. Chřibská)
- 1995 nedokončení II. etapy odvodnění Ďáblic
- 1995 povodeň z důvodu neudržování přepadu
- 1998 stále nebyla ukončena nájemní smlouva stavby mezi VIS Praha, ZAVOS, s. r. o., a Povodím Labe
- 2005 probíhala v Ďáblicích “Rekonstrukce ul. Řepná“, kdy byl přepad na Mratínském potoce doplněn o nová česla a MČ Ďáblice žádá Zavos, s. r. o., o protokolární předání dotčené stavby na správce Povodí Labe
- 10/2007 čištění koryta potoka
- 10/2007 projekt Generel odvodnění Prahy – sever Hydroprojekt Praha

- 2010 byl pod ul. Ďáblická rozšířen průtok vody v potoce z DN 600 na DN 1600
- 11/2010 nový odtok okolo Hasičské zbrojnice bez retence (nárůst množství vody a velké zrychlení do přepadu)
- 2011 dokončení výstavby mimoúrovňové křižovatky Veselská, Kbelská, Cínovecká – včetně rozdělovací nádrže
- 2013 vypracována studie eliminace povodňových průtoků přírodě blízkým způsobem (neřešitelné majetkoprávní vztahy, nesouhlasy některých majitelů pozemků podél toku s revitalizačními úpravami)
- 2014 přeplnění množství vody do přepadu při přívalových deštích
- 2017 první km toku od pramene po proudu získává do majetku Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou
- 1/2018 Lesy hl. m. Prahy na pokyn OCP MHMP, ve spolupráci s MČ Ďáblice provádějí jednorázové čištění a údržbu lapačů splavenin pod Cínoveckou (přepad nevyčištěn)
- 7/2018 jednání Praha 8 – nutnost vypracovat povodňový plán
- 8/2018 přeplnění množství vody do přepadu při přívalových deštích
- 3/2019 připomínkování povodňového plánu – očekávaný výsledek počátek 2020
- 4/2019 čištění dobrovolníky
- 9/2019 znečištění naftou
- 8/2020 blesková povodeň
- 10/2020 první povodňová prohlídka
- 3/2021 schválen povodňový plán
- 5/2021 dohledána částečná dokumentace na IPR, proběhlo zaměření stavby, podán návrh na vklad do katastru nemovitostí.
- 3/2023 probíhá soudní řízení na určení vlastníka části pozemku, proto není možné vložit stavbu do katastru
- 11/2023 proběhlo jednání na MHMP o určení správce objektu