[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 smlouvy o dílo


uzavřené dne 9. 9. 2014 v souladu s ustanovením § 2586 a násl., ve spojení s § 2631 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Objednatel :	Městská část Praha – Ďáblice
		 jednající Ing. Miloš Růžička, starosta 
Adresa :	Květnová č.p.553/52, Praha – Ďáblice
IČO:	00231266 
Telefon / fax :		283 910 723
a
Zhotovitel :		Ing. arch. Václav Škarda ( Atelier K2)	
Adresa : 		               	Nám. Hrdinů 8/1125, Praha 4, 140 00	 
Číslo účtu :		183 201 082 / 0300
IČO:			626 42 502
Telefon / fax :		261 222 339, 603 859 332
E-mail : 			vaclav.skarda@atelierk2.cz

Vzhledem k tomu, že 
zhotovitel na základě smlouvy o dílo ze dne 9. 9. 2014 (dále jen „Smlouva“) vypracoval pro stavební záměr objednatele „Dostavba Základní školy Praha – Ďáblice 2. etapa“ projektovou dokumentaci a v jejímž průběhu bylo zjištěno, že bude nutné vyprojektovat nové části nad rámec původního zadání tzn. projekční vícepráce sjednali strany dnešního dne dodatek č. 1 následujícího znění:


I. PŘEDMĚT DODATKU
Zhotovitel zpracuje vícepráce – projekt kanalizační přípojky včetně návrhu lapolu pro ZŠ včetně získání souhlasu stavebního úřadu a projekt opravy nevyhovujícího prostředí kuchyně a jídelny ZŠ vč. projektu VZT a MaR. Projekty budou zapracovány co celkového projektu Dostavba Základní školy Praha – Ďáblice 2. etapa“


II. ROZSAH DÍLA DLE SMLOUVY

Zhotovitel zpracuje tyto vícepráce:
1. Projekt kanalizační přípojky a návrh lapolu  pro ZŠ včetně zapracování drobných stavebních úprav s tím souvisejících. Projekt bude zároveň zapracován do dokumentace a zhotovitel zajistí územní souhlas a stavební povolení pro tento projekt 

2. Projekt opravy nevyhovujícího prostředí kuchyně a jídelny ZŠ, vč. projektu VZT a MaR. 
2.1. Úprava výdejního pultu, kterým se zvětší plocha pro stolování v jídelně, úprava podhledu pro VZT nad výdejním pultem, návrh stavební kanálu s ang. dvorkem pro přívod nové VZT pro kuchyň a jídelnu.
Výstup - stavební část 1:50, 1:25, 1:5
Technická zpráva
2.2. Současný přívod vzduchu pro jídelnu a kuchyň je přiváděn ze střechy dvora, což má za důsledek že v letních měsících (květen, červen) je vzduch extrémně přehřátý a nedá se kuchyň prakticky větrat. Proto je navržen nový přívod z ang. dvorku na severní fasádě školy, kde bude přívodní vzduch chladnější. 
Stávající rozvaděče MaR jsou na hraně živostnosti, proto je požadavek na jejich výměnu. 
Výstup - Výkresy projekt ZTI a stavební část 1:50
Technická zpráva 
2.3. Stávající světlíky nad jídelnou a chodbou způsobují zásadní nevhodné přehřívání těchto prostor, bylo rozhodnuto navrhnout nové světlíky s vnějším zastíněním tak aby bylo možné eliminovat solární zisky uvnitř.  
Výstup - stavební část 1:50, 1:25, 1:5 + ovládání MaR.
Termíny zpracování budou odpovídat termínům odevzdáním celého díla.


III. CENA DÍLA

1.	Projekt kanalizační přípojky a návrh lapolu  pro ZŠ
Cena ……60.000 Kč + 21%DPH = 72.600 Kč vč. DPH
2. Projekt opravy nevyhovujícího prostředí kuchyně a jídelny ZŠ, vč. projektu VZT a MaR.
Cena ….104.000 Kč + 21%DPH = 125.840 Kč vč. DPH	


IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
Tento dodatek byl schválen usnesením rady MČ Praha – Ďáblice č. 293/16/RMČ ze dne 4. 4. 2016.
Smlouvu lze dále doplnit, nebo měnit výlučně formou písemných dodatků opatřených časovým a místním určením a podepsanými oběma smluvními stranami.

V Praze dne ........2016
		  



Objednatel : ..................................................                                                Zhotovitel : ......................................
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