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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(dále jen Smlouva)
uzavřené na  stavební práce v souladu s nabídkou dodavatele na realizaci veřejné zakázky vedené pod názvem „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“ dne 17.6.2016,(díle jen „smlouva“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:					Městská část Praha - Ďáblice
Oprávněný zástupce 			
objednatele:					Ing. Miloš Růžička, starosta		
IČ:					00231266
Sídlo:					Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice
Bankovní spojení: 					501855998/0600
ID datové schránky zadavatele:     			dkvbw9b
Dále jen „Objednatel“	
				
a
	Zhotovitel:
	VW WACHAL a.s.

	Oprávněný zástupce:	
	Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel 

	Zapsaný: 
	V OR vedeném KS v Brně, oddíl B složka 2976

	Právní forma:
	Akciová společnost

	IČ/DIČ:	
	25567225/CZ25567225

	Sídlo/místo podnikání:
	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

	osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
	Dušan Gelien, na základě plné moci 

	
bankovní spojení
	ČS a.s. Kroměříž, č.ú. 1481817349/0800
ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú. 174042489/0300
KB a.s. Kroměříž, č.ú. 27-1499300217/0100

	
kontaktní údaje: telefon: 573 503 311, 333   e-mail: sekretariat@wachal.cz 

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
	Ing. Tomáš Pinďák, stavbyvedoucí

	
kontaktní údaje: telefon: 606 737 229 e-mail: pindak@wachal.cz

	ID datové schránky:  j89tauv


Dále jen „Zhotovitel“


1. 
Povaha a potřebnost změny závazku ze smlouvy
Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě dílčích změn, které jsou podrobněji specifikovány v přílohách č. 1 až 12 k tomuto dodatku a jejichž potřeba vznikla v průběhu dosavadní realizace díla.

2. 
Předmět dodatku
2.1. Předmětem tohoto dodatku je následující:
a. Doplnění sádrokartonových konstrukcí dle změnového listu (dále jen „ZL“) 007, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku; 
b. Úpravy po jednotlivých místnostech dle ZL 013, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku;
c. Zemní práce – revize v místě nové přístavby a atria dle ZL 016, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku;
d. Elektroinstalace - změny a doplnění k 31.8.2016 dle ZL 017, který tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku;
e. Omítky – revize fáze 2 dle ZL018, který tvoří přílohu č. 5 tohoto dodatku;
f. Výztuže přístavby - revize dle ZL 019, který tvoří přílohu č. 6 tohoto dodatku;
g. Malby a obklady v m.č. 2.1 a 2.2 dle  ZL 020, který tvoří přílohu č. 7 tohoto dodatku;
h. Změny v atriu - otlučení omítek, změna soklu, změna zateplení dle ZL 022, který tvoří přílohu č. 8 tohoto dodatku;
i. Drobné změny a úpravy - Fáze 2 a 3 dle ZL 023, který tvoří přílohu č. 9 tohoto dodatku;

2.2. Dopady změn předmětu díla do ceny díla činí 
	ZL č.
	Název
	CENA
	CENA S DPH

	007
	Doplnění SDK konstrukcí
	81 078,79
	98 105,33

	013
	Úpravy po jednotlivých místnostech
	306 836,37
	371 272,01

	016
	Zemní práce – revize v místě nové přístavby a atria
	154 513,83
	186 961,73

	017
	Elektroinstalace - změny a doplnění k 31.8.2016
	132 869,29
	160 771,84

	018
	Omítky – revize fáze 2
	144 903,56
	175 333,31

	019
	Výztuže přístavby - revize 
	56 557,32
	68 434,35

	020
	 Malby a obklady v m.č. 2.1 a 2.2
	          20 696,48
	          25 042,74

	022
	Změny v atriu - otlučení omítek, změna soklu, změna zateplení
	17 638,28
	21 342,32

	023
	Drobné změny a úpravy - Fáze 2 a 3
	34 840,54
	42 157,05

	
	Součet
	949 934,46
	1 149 420,68


2.3. Celková cena díla po promítnutí dopadů tohoto dodatku činí: 	

  43 011 089,93 Kč bez DPH,
  slovy: „čtyřicettřimilionůjedenácttisícosmdesátdevětkorundevadesáttřihaléřůčeských“	
  tj.  52 043 419,08 Kč vč. 21% DPH,
  slovy: „padesátdvamilionůčtyřicettřiitisícečtyřistadevatenáctkorunosmhaléřůčeských“

3.
Doložka platnosti právního jednání 

3.1. Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, když podstatné náležitosti dodatku byly schváleny Radou Městské části Praha Ďáblice usnesením č. ……………………..………. ze dne ………………………………. 


4.
Další a závěrečná ujednání
4.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení. 


	V Praze Ďáblicích ........................ 2016
	V ………..…………. dne ……………….. 2016

	podpis:

………………………………………….
	podpis:

………………………………………….

	za Objednatele
Ing. Miloš Růžička, starosta
	za Zhotovitele
Dušan Gelien



Příloha č. 1 - Změnový list č. 007
Příloha č. 2 - Změnový list č. 013
Příloha č. 3 - Změnový list č. 016
Příloha č. 4 - Změnový list č. 017
Příloha č. 5 - Změnový list č. 018
Příloha č. 6 - Změnový list č. 019
Příloha č. 7 - Změnový list č. 020
Příloha č. 8 - Změnový list č. 022
Příloha č. 9 - Změnový list č. 023
Příloha č. 10 – Komentář TDS ke změnovým listům
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