



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

1. zasedání
dne 21.11. 2018

USNESENÍ č. 25/18/RMČ

k Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo – B+B s.r.o. – Hasičská zbrojnice JSDH

Rada po projednání

I. schvaluje

uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo – Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice se společností B+B, s.r.o., se sídlem Klínek 165, 25210 Praha západ, IČ: 45145679, jehož předmětem je změnový list č. ZL 001/SO, který upravuje vícepráce (223 855,27 Kč bez DPH, tj. 270 864,88 Kč vč. DPH) a méněpráce (- 78 778,- Kč bez DPH, tj. 95 322,- Kč vč. DPH). Celková částka ve smlouvě bude navýšena o 145 077,27 Kč bez DPH, tj. 175 542,88 Kč vč. DPH. Původní cena za zhotovení díla 1 916 693,- Kč bez DPH, tj. 2 319 199,- Kč vč. DPH, Nová cena je 2 061 770, 27 Kč bez DPH, tj. 2 494 741,88 Kč vč. DPH. Ostatní všechna ujednání zůstávají ve smlouvě stejná.

II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č.2.

Ing. Jan Hrdlička
místostarosta

Ing. Miloš Růžička
starosta